L'AKADÉMIE DU DIGITAL · TRAINING PROGRAMME Qualiopi certification being prepared

Gestion de Projet — Fondamentaux

FOR-MGT-M1-A · Management & Project Management

Cadrer et piloter un projet

DURATION
7 h

PRICE
450 € HT

AUDIENCE
Companies & individuals

ACCESS
Access within 2 working days after validation of needs and prerequisites.

Tarifs indiqués « à partir de », hors devis spécifique et promotions. Prix HT, à partir de 2 participants. TVA 20 %.

Learning objectives

- Maîtriser le cycle de vie et le cadrage d'un projet
- Planifier, piloter et clôturer un projet
- Identifier et gérer les risques et parties prenantes
- Utiliser des outils de pilotage adaptés

Target audience

- Managers, chefs de projet et responsables d'équipe
- Personnes en prise de poste ou en évolution vers l'encadrement
- Toute personne souhaitant structurer sa pratique professionnelle

Prerequisites

- Savoir utiliser un ordinateur et les outils bureautiques courants.
- Avoir une première expérience professionnelle ou d'équipe (un atout).
- Aucune compétence technique avancée n'est exigée.

Programme

THEORY Module Théorique — Les fondamentaux de la gestion de projet

Ce module présente le cycle de vie d'un projet, le cadrage (objectifs, périmètre, livrables), la planification (jalons, ressources), le pilotage (suivi, risques, parties prenantes) et la clôture.

Objective : comprendre la démarche de gestion de projet et savoir cadrer un projet.

- Méthode structurante et transposable
- Outils de cadrage et de planification
- Gestion des risques et des parties prenantes

Assessment : QCM sur les notions, exercice appliqué.

Accueil & présentation	15 min	Présenter le programme, les objectifs et le déroulé. Présentation orale, support visuel (slides), tour de table.	
Notions fondamentales	55 min	comprendre la démarche de gestion de projet et savoir cadrer un projet. Exposé interactif, exemples, échanges.	Questions orales ; QCM.
Méthodes & outils	55 min	Approfondissement des méthodes et outils du domaine. Exposé, démonstrations, études de cas.	Exercice appliqué.
Mise en perspective	40 min	Application au contexte des participants. Exposé, exemples sectoriels, échanges.	QCM intermédiaire.
Synthèse	10 min	Résumer les points clés et préparer l'atelier. Récapitulatif, feedback des participants.	QCM rapide de fin de module.

WORKSHOP **Atelier Pratique — Cadrer et planifier un projet**

À partir d'un cas réel ou fil rouge, les participants rédigent une note de cadrage, construisent un planning jalonné et une matrice des risques.

Objective : produire une note de cadrage, un planning et une matrice des risques.

- Travail sur un projet réel
- Note de cadrage et planning
- Matrice des risques et parties prenantes

Assessment : production des livrables, restitution orale courte et revue collective.

Lancement de l'atelier	15 min	Présenter l'objectif et constituer les groupes. Présentation, constitution des groupes.	
Travaux pratiques	1h30	produire une note de cadrage, un planning et une matrice des risques. TP guidé, accompagnement, modèles.	Livrables intermédiaires.
Approfondissement	1h00	Itération et consolidation des livrables. TP, revue par les pairs.	Livrable consolidé.
Restitution	25 min	Présenter les livrables et échanger. Présentations courtes, revue collective, feedback.	Évaluation sommative : livrables + QCM final.
Enquête de satisfaction	10 min	Recueillir la satisfaction à chaud. Questionnaire de satisfaction.	Enquête de satisfaction.

Teaching methods and resources

In-person training at our premises or yours, in small groups. A mix of theory, hands-on workshops and practical scenarios.

Required equipment :

8 Go de Ram

Assessment methods

Learning outcomes are assessed during and at the end of the training; an attendance certificate is given to every learner.

Accessibility

Training accessible to people with disabilities. Contact us before registering so we can study the adjustments needed.

Funding

Quote or training agreement on request. Qualiopi certification is being prepared: eligibility for OPCO funding will open once it is obtained.

Certification audit planned for T1 2027. No OPCO eligibility before it is obtained.
