L’AKADÉMIE DU DIGITAL · PROGRAMME DE FORMATION Certification Qualiopi en cours de préparation

Gestion de Projet — Fondamentaux

FOR-MGT-M1-A · Management & Gestion de projet

Cadrer et piloter un projet

DURÉE
7 h

TARIF
450 € HT

PUBLIC
Entreprises & particuliers

DÉLAI D’ACCÈS
Accès sous 2 jours ouvrés après validation du besoin et des prérequis.

Tarifs indiqués « à partir de », hors devis spécifique et promotions. Prix HT, à partir de 2 participants. TVA 20 %.

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser le cycle de vie et le cadrage d'un projet
- Planifier, piloter et clôturer un projet
- Identifier et gérer les risques et parties prenantes
- Utiliser des outils de pilotage adaptés

Public concerné

- Managers, chefs de projet et responsables d'équipe
- Personnes en prise de poste ou en évolution vers l'encadrement
- Toute personne souhaitant structurer sa pratique professionnelle

Prérequis

- Savoir utiliser un ordinateur et les outils bureautiques courants.
- Avoir une première expérience professionnelle ou d'équipe (un atout).
- Aucune compétence technique avancée n'est exigée.

Programme

THÉORIE Module Théorique — Les fondamentaux de la gestion de projet

Ce module présente le cycle de vie d'un projet, le cadrage (objectifs, périmètre, livrables), la planification (jalons, ressources), le pilotage (suivi, risques, parties prenantes) et la clôture.

Objectif : comprendre la démarche de gestion de projet et savoir cadrer un projet.

- Méthode structurante et transposable
- Outils de cadrage et de planification
- Gestion des risques et des parties prenantes

Évaluation : QCM sur les notions, exercice appliqué.

Accueil & présentation	15 min	Présenter le programme, les objectifs et le déroulé. Présentation orale, support visuel (slides), tour de table.	
Notions fondamentales	55 min	comprendre la démarche de gestion de projet et savoir cadrer un projet. Exposé interactif, exemples, échanges.	Questions orales ; QCM.
Méthodes & outils	55 min	Approfondissement des méthodes et outils du domaine. Exposé, démonstrations, études de cas.	Exercice appliqué.
Mise en perspective	40 min	Application au contexte des participants. Exposé, exemples sectoriels, échanges.	QCM intermédiaire.
Synthèse	10 min	Résumer les points clés et préparer l'atelier. Récapitulatif, feedback des participants.	QCM rapide de fin de module.

ATELIER **Atelier Pratique — Cadrer et planifier un projet**

À partir d'un cas réel ou fil rouge, les participants rédigent une note de cadrage, construisent un planning jalonné et une matrice des risques.

Objectif : produire une note de cadrage, un planning et une matrice des risques.

- Travail sur un projet réel
- Note de cadrage et planning
- Matrice des risques et parties prenantes

Évaluation : production des livrables, restitution orale courte et revue collective.

Lancement de l'atelier	15 min	Présenter l'objectif et constituer les groupes. Présentation, constitution des groupes.	
Travaux pratiques	1h30	produire une note de cadrage, un planning et une matrice des risques. TP guidé, accompagnement, modèles.	Livrables intermédiaires.
Approfondissement	1h00	Itération et consolidation des livrables. TP, revue par les pairs.	Livrable consolidé.
Restitution	25 min	Présenter les livrables et échanger. Présentations courtes, revue collective, feedback.	Évaluation sommative : livrables + QCM final.
Enquête de satisfaction	10 min	Recueillir la satisfaction à chaud. Questionnaire de satisfaction.	Enquête de satisfaction.

Modalités et moyens pédagogiques

Formation en présentiel dans nos locaux ou dans vos locaux, en groupe restreint. Alternance d’apports théoriques, d’ateliers pratiques et de mises en situation.

Matériel requis :

8 Go de Ram

Modalités d’évaluation

Évaluation des acquis en cours et en fin de formation, attestation de fin de formation remise à chaque stagiaire.

Accessibilité

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez-nous avant l’inscription pour étudier les aménagements nécessaires.

Financement

Devis ou convention de formation sur demande. La certification Qualiopi est en cours de préparation : l’éligibilité aux financements OPCO sera ouverte après son obtention.

Audit de certification prévu au T1 2027. Aucune éligibilité OPCO avant l’obtention.
